

Số: /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ  
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**  
(Cấp lần đầu: Ngày 22 tháng 02 năm 2018)  
(Điều chỉnh lần thứ 02: Ngày tháng 11 năm 2022)

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 518/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 737/BC-SKHĐT ngày 02/11/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản” của Công ty TNHH Việt IND đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 18/6/2020, với nội dung sau:

**1. Nội dung đã phê duyệt:**

Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn thành các thủ tục về đất đai, cấp phép xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy: Đến tháng 10/2020;

- Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021;

- Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động: Tháng 11/2021.

**2. Nội dung điều chỉnh:**

Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn thành thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng, xây dựng hạng mục công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023;

- Hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động: Tháng 11/2023.

**3. Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 518/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này được lập thành 05 (năm) bản gốc; 01 (một) bản cấp cho Nhà đầu tư; 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 01 (một) bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 (một) bản gửi UBND huyện Lạng Giang và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + CVP, TKCT, TH, XD, TN, MT;
  - + Trung tâm Phục vụ hành chính công (bộ phận “Một cửa”);
  - + Lưu: VT, ĐT.Long.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ánh Dương**