

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 104/BC-SCT ngày 10/4/2023 và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung

Dự án chậm tiến độ do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc giao đất chậm so với tiến độ (còn 02ha chưa hoàn thành

giải phóng mặt bằng và chưa được giao đất, cho thuê đất). Chủ đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Hiệp Hòa, cơ quan liên quan chưa tích cực triển khai các nội dung công việc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Trong thời gian vừa qua có nhiều khó khăn, thay đổi trong quá trình sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp làm cho nhu cầu, xu thế đầu tư cũng thay đổi do đó các ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Thanh Vân cũng cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đưa vào khai thác và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa như sau:

2.1. Tiến độ thực hiện dự án

- Từ năm 2018 đến 3/2023: Thực hiện giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đưa trạm xử lý nước thải vào hoạt động, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

- Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính của cụm công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

- Từ tháng 04/2024 đến 12/2024: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp; thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích cụm công nghiệp.

2.2. Các ngành nghề thu hút đầu tư

Công nghiệp cơ khí chế tạo, thiết bị điện, sản phẩm công nghệ cao, may mặc, máy móc thiết bị xây dựng, thiết bị y tế; các ngành công nghiệp hỗ trợ; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (trừ thuộc da); sản xuất bao bì (không sử dụng bột giấy); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su (trừ quá trình lưu hóa cao su); xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất máy chuyên dụng; công nghiệp chế biến, chế tạo khác; cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất (trừ kho thương mại).

3. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 969/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; số 332/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa; số 753/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Vân (Công ty TNHH Long Dũng) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức

đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp theo đúng tiến độ, ngành nghề đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Hiệp Hòa; UBND xã Thanh Vân; Công ty TNHH Long Dũng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KTTH, KTN;
 - + Lưu: VT, KTTH.Binh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn