

Số: 536/TB-UBND

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc với một số sở, ngành, địa phương về tiến độ đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc một số sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư về tiến độ đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lục Nam và Yên Dũng và các chủ đầu tư dự án điện. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn kết luận như sau:

Ghi nhận sự cố gắng của Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện: Lạng Giang và Yên Dũng và các địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành với ngành điện, kịp thời phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính; bồi thường, GPMB, điều chỉnh hướng tuyến...; triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện để sớm đưa các công trình điện vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù đã đạt được kết quả tốt trong triển khai các dự án; tuy nhiên, một số dự án vẫn còn vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư, việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây, vị trí TBA, vướng mắc khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng, công tác bồi thường, GPMB khi triển khai các dự án... dẫn đến tiến độ một số dự án còn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa các dự án vào vận hành để phát huy hiệu quả đầu tư, chuẩn bị tốt cung ứng điện cho năm 2024 và những năm tiếp theo; yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND huyện, thành phố, Công ty Điện lực Bắc Giang, các Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các chủ đầu tư Dự án đường dây và TBA 110 kV Yên Lư, Dự án đường dây và TBA 110 kV Tân Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư các dự án điện xây dựng tiến độ triển khai thực hiện đối với từng dự án điện trên địa bàn tỉnh (cơ quan chủ trì triển khai, cơ quan phối hợp, thời gian triển khai và hoàn thành cho từng hạng mục công việc...); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 08/12/2023**.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tiến độ, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý những việc thuộc thẩm quyền và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ nội dung vượt thẩm quyền;

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh để sớm hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đường dây và TBA 110 kV Yên Lư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, và các địa phương hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án TBA 220kV Lạng Giang và đường dây đấu nối trong tháng 12/2023. Trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối (sau khi có Nghị quyết kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh) để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của Dự án; phân đấu khởi công hai dự án trong năm 2024, hoàn thành dự án và đóng điện trong năm 2025.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Yên Dũng thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề gần nhất để triển khai thực hiện Dự án TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối;

- Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện, thành phố trong công tác bồi thường, GPMB. Sớm hoàn thành giao đất cho Chủ đầu tư Dự án cải tạo đường dây 220kV Nhiệt điện Phả Lại - Bắc Giang, 1 mạch thành 2 mạch.

4. UBND huyện, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các chủ đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB để triển khai các dự án điện trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ;

- Đối với Dự án TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối: UBND huyện Yên Dũng sớm bổ sung bản đồ hiện trạng vị trí xây dựng Trạm biến áp có xác nhận của địa phương; lập quy hoạch sử dụng đất, danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất sớm trình Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề gần nhất, đưa vào Kế hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện Dự án TBA 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối.

5. Đối với các chủ đầu tư

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong quá trình triển khai dự án; đề xuất những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án;

- Đối với Dự án đường dây và TBA 110 kV Yên Lư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Bắc Nam bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để sớm trình phê duyệt chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Ban Quản lý dự án truyền tải điện;
- Công ty Điện lực Bắc Giang;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, các phòng, đơn vị;
 - + Lưu: VT, TPKTTH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Văn Đà

