
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB - UBND Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn  

tại buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch  

tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Tháng 4/2024) 

 

Ngày 10/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng 

Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử 

tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây 

Yên Tử. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng 

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; đại diện lãnh đạo: Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và Chùa Tây Yên 

Tử. Sau khi nghe UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử 

báo cáo tình hình triển khai Dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Phê bình Chủ tịch UBND huyện Sơn Động do đã chậm trễ trong công tác 

chỉ đạo, tổ chức thanh tra việc bồi thường GPMB, chia tách thửa đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất nằm trong quy hoạch dự án Khu du 

lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; chưa chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan liên quan trong việc rà soát lại quy 

hoạch và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo chỉ đạo tại 

Thông báo số 411/TB-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động khẩn trương chỉ đạo, ban hành 

quyết định thanh tra (xong trước ngày 15/4/2024) để tiếp tục tổ chức thanh tra việc 

bồi thường GPMB, chia tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 

khu vực đất nằm trong quy hoạch dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên 

Tử theo luật định (trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phải báo cáo , 

xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Thanh tra tỉnh để được hỗ trợ, 

hướng dẫn giải quyết). Sau khi có kết luận thanh tra, phải khẩn trương hoàn 

thành công tác bồi thường GPMB đảm bảo đúng thời gian quy định. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai dự án gửi các thành viên Ban Chỉ 

đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử theo quy 

định (gửi báo cáo trước ngày 15 của tháng cuối các quý). 

2. Phê bình Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử do đã chậm trễ trong việc 

lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo 

chỉ đạo tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Yêu cầu Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử trong tháng 4/2024 phải hoàn 

thành xong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất (đợt 4) theo quy 

định, gửi Sở Tái nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định; trong tháng 5/2024 hoàn thành báo cáo tiền khả thi giai đoạn 2 của Dự 

án, gửi Sở Xây dựng để thẩm định làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định. Tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của Dự án 

trong tháng 10/2024. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sơn Động, 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đề 

xuất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang kỳ sau (2026-2030) để đảm bảo thực 

hiện được các nội dung đã phê duyệt trong chủ trương đầu tư của Dự án; đồng thời, 

hướng dẫn Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử trong quá trình điều chỉnh quy 

hoạch, triển khai Dự án. 

4. Đề nghị Chùa Tây Yên Tử đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục, hoàn 

thành tháp chuông và nội thất chùa trong năm 2024. 

5. Văn phòng UBND tỉnh rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện chế 

độ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án về Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây 

dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử theo quy định. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại 

buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử 

(tháng 4/2024); yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Sơn Động và các cơ quan, 

đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);   

- Các thành viên BCĐ; 

- BQL bảo tồn Tây Yên Tử; 

- Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND huyện Sơn Động; 

- UBND thị trấn Tây Yên Tử; 

- C.ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử; 

- VP UBND tỉnh:  

    + LĐVP, TH, KTN. 

    + Lưu: VT, KGVX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực 
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