

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tại buổi làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Giang**

Ngày 01/02/2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã tổ chức buổi làm việc giải quyết các tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi đi kiểm tra các hạng mục công trình, nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Dự án, ý kiến của đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã Hội, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh, Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu tư vấn thiết kế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Giang được phê duyệt từ năm 2004 và triển khai xây dựng năm 2005, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đây là công trình xây dựng mang tính đặc trưng riêng nên quá trình thực hiện cần phải điều chỉnh cho phù hợp, nhưng theo phản ánh của Đơn vị sử dụng vẫn còn một số tồn tại, bất cập; trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư và Đơn vị sử dụng chưa thực sự phối hợp tốt đã dẫn đến việc các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa ký nhận bàn giao, một số hạng mục chưa đưa vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả của dự án. Để đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục công trình và quyết toán dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Với trách nhiệm là Chủ đầu tư chủ động làm việc với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh, Nhà thầu xây lắp và Nhà thầu tư vấn thiết kế thống nhất những việc cần sửa chữa, điều chỉnh tại các hạng mục công trình để hoàn thành theo đúng như Dự án, thiết kế đã duyệt, thực hiện đúng quy định về bảo hành công trình. Đối với những kiến nghị về điều chỉnh bổ sung Dự án của Đơn vị sử dụng cần nghiên cứu xem xét, tính toán và chỉ bổ sung những nội dung thực sự cần thiết, giá trị bổ sung không vượt Tổng mức đầu tư đã duyệt.

- Chuyển giao ngay Hồ sơ hoàn công công trình, hồ sơ liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh để có đủ cơ sở và điều kiện cho việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình của Dự án;

- Xây dựng kế hoạch và thống nhất với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh về bàn giao các hạng mục công trình theo từng đợt trong mỗi tháng và hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận trong tháng 4 năm 2010. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh trong việc làm thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi Dự án.

- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quyết toán Dự án hoàn thành theo quy định.
- Ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện, việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình của Dự án.

2. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh:

- Tiếp nhận hồ sơ hoàn công công trình, đối chiếu với các hạng mục công trình đã xây dựng, thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về những vấn đề cần sửa chữa, điều chỉnh để tiếp nhận từng hạng mục công trình; Nghiên cứu hồ sơ dự án và qua sử dụng các hạng mục công trình thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc bổ sung hoàn chỉnh Dự án; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận từng hạng mục công trình hoàn thành theo thiết kế hoặc điều chỉnh, bổ sung đã được duyệt (*không được phép từ chối nhận bàn giao khi các hạng mục công trình hoàn thành theo thiết kế được duyệt, đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng*).

- Tổ chức tốt việc khai thác các hạng mục công trình, phát huy hiệu quả đầu tư; với những nội dung chưa được điều chỉnh bổ sung trong Dự án này, Trung tâm chủ động xây dựng dự toán, đồng thời đề xuất với các ngành liên quan để đầu tư từng bước (*riêng việc trồng cây xanh tại Trung tâm, chỉ bố trí hỗ trợ mua cây giống từ nguồn vốn sự nghiệp, còn lại Trung tâm phải tự lo*).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc lập thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã Hội có trách nhiệm đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn Chủ đầu tư, Đơn vị sử dụng trong việc thực hiện và khai thác các hạng mục công trình của Dự án, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề liên quan để từng bước hoàn thiện, nâng cao điều kiện hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, XD, TC, LĐ - TB &XH;
- UBND huyện Tân Yên;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + TH, TKCT, LĐVP;
  - + Lưu: VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Hữu Nguyên**