

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại buổi làm việc về việc thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý

Ngày 17/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức buổi làm việc về việc thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Sơn Động, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc.

Sau khi nghe UBND huyện Sơn Động báo cáo về thực trạng quản lý, khai thác, vận hành và đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình nước sạch của nhà đầu tư từ khi được bàn giao quản lý đến nay, đề xuất phương án, biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hợp đồng các công trình nước sạch trên địa bàn huyện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất các phương án, biện pháp giải quyết trong việc thu hồi và bàn giao các công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động; các ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với UBND huyện Sơn Động:

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc xác định cụ thể giá trị khối lượng thực tế công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp thêm sau khi nhận quản lý.

- Phối hợp, xin ý kiến Sở Tài chính trong việc xác định giá trị tài sản còn lại của từng công trình nước sạch do Nhà nước đã đầu tư.

- Báo cáo đánh giá cụ thể về thực trạng quản lý, khai thác, vận hành, cấp nước và quá trình dùng nước của nhân dân của từng công trình nước sạch.

Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/10/2021; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là đầu mối, chủ trì phối hợp với UBND huyện Sơn Động, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thu hồi; đồng thời trình UBND tỉnh phương án lựa chọn đơn vị quản lý mới

sau khi thu hồi 15 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 31/10/2021.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND huyện Sơn Động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc:

- Có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ cho UBND huyện Sơn Động và các cơ quan, đơn vị trong quá trình xác định kinh phí công ty đã đầu tư, cải tạo và giá trị còn lại của từng công trình nước sạch kể từ khi nhận quản lý và công nợ liên quan cho đến nay.

- Tiếp tục quản lý, vận hành, đảm bảo cấp nước cho nhân dân đến khi Nhà nước thực hiện thu hồi và giao cho đơn vị mới quản lý.

4. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sơn Động thực hiện các nhiệm vụ trên đúng tiến độ và đảm bảo quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TC, XD và KH&ĐT;
- UBND huyện Sơn Động;
- Trung tâm nước sạch và VSMTNT;
- Công ty TNHH MTV XD và Cấp nước Hà Bắc;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KTN, TKCT;
 - + Lru VT, KTN Việt Anh.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quốc Khánh