

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Bắc Giang về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022 và một số nội dung liên quan đến triển khai dự án đường dây 220 kV và Trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Bắc Giang về tình hình cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, các công việc cần triển khai trong thời gian tới và một số nội dung liên quan đến thực hiện dự án đường dây 220 kV và Trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Lục Nam và Lạng Giang, một số Ban QLDA thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Sau khi nghe Công ty Điện lực Bắc Giang báo cáo tình hình cung cấp điện, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trong thời gian tới; Sở Công Thương báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn và dự án đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ban QLDA dự án lưới điện, Ban QLDA phát triển điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh; về những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo cung cấp điện, sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bắc Giang; ý kiến phát biểu của đại diện sở, ngành, UBND huyện Lục Nam và Lạng Giang; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng ngành điện, đặc biệt là của Công ty Điện lực Bắc Giang thời gian qua trong nhiệm vụ cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh, phục vụ sinh hoạt của người dân: Chất lượng điện được cải thiện; đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt, nhu cầu thành lập mới và mở rộng các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới...

Tuy nhiên, thời gian tới có nhiều việc cần phải triển khai, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của ngành điện và các sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng cho phát kinh tế của tỉnh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, kịp thời cho sản xuất kinh doanh, phục vụ sinh hoạt của người dân, vì vậy Công ty Điện lực Bắc Giang cần làm tốt một số nhiệm trọng tâm vụ sau:

1- Đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt: Ưu tiên đầu tư hạ tầng cấp điện đáp ứng nhu cầu thành lập mới và mở rộng các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới. Trọng tâm là các khu công nghiệp:

Quang Châu, Vân Trung, Yên Lư, Việt Hàn, Hòa Phú, Tân Hưng, Phúc Sơn, Yên Sơn - Bắc Lũng và các cụm công nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2022-2025.

2- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng điện, hạn chế thấp nhất tình trạng cắt điện, sự cố điện đột xuất; nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Tăng cường đối thoại với khách hàng sử dụng điện, dần chuyển đổi từ cung cấp điện sang phục vụ điện để khách hàng tham gia đánh giá, thể hiện mức độ hài lòng trong quá trình sử dụng điện.

3- Bám sát Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 để chủ động đề xuất với Tổng công ty Điện lực miền Bắc lộ trình đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây và TBA 220 kV, 110 kV theo lộ trình thành lập các khu công nghiệp, lộ trình thành lập các thị xã giai đoạn 2023-2030.

4- Tích cực phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố quan tăng cường tuyên truyền, quản lý đảm bảo an toàn lưới điện, thúc đẩy việc tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt; giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, Đại biểu HĐND các cấp liên quan đến ngành điện.

5- Về các kiến nghị của Công ty Điện lực Bắc Giang:

- Nhất trí điều chỉnh vị trí xây dựng TBA 110kV Vân Trung 2 như đã thống nhất tại cuộc họp do Sở Công Thương chủ trì ngày 30/8/2022. Sở Xây dựng có trách nhiệm tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành thủ tục xây dựng;

- Sở Công Thương, Ban Quản lý các KCN, Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên và Chủ đầu tư KCN Việt Hàn tạo điều kiện để Ban QLDA lưới điện miền Bắc sớm khởi công TBA và đường dây 110kv KCN Việt Hàn tại vị trí đã có mặt bằng, kịp khởi công trong năm 2022;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn Công ty Điện lực Bắc Giang và các huyện, thành phố thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng đất và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục thu hồi sử dụng đất để thi công các dự án điện trung, hạ áp theo tuyến công trình, huyện, thành phố;

- UBND huyện Lạng Giang và Lục Nam, các ngành có liên quan thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 80/TB-UBND ngày 26/02/2022 và số 442/TB-UBND ngày 09/10/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn. Hai huyện tập trung cao cho công tác bồi thường, GPMB và phương án bảo vệ thi công sớm hoàn thành dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn: Cho phép huyện Lạng Giang hoàn thành chậm nhất vào **ngày 07/11/2022** và huyện Lục Nam hoàn thành chậm nhất vào **ngày 15/11/2022**;

- UBND huyện Lục Nam đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án: Trạm biến áp 110 kV Bắc Lũng; cải tạo đường dây 110 kV đoạn thành phố Bắc Giang đi Lạng Sơn đảm bảo tiến độ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN cần quan tâm đến nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, tránh phá vỡ quy hoạch điện do nhà đầu tư sử dụng công suất điện quá lớn: Ban Quản lý các KCN tỉnh lưu ý khi thực hiện;

- Về thuê đất xây dựng trạm biến áp nằm trong khu hạ tầng kỹ thuật của Khu Công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Lưới điện (BA1), Ban Quản lý các KCN tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang để tìm giải pháp đề xuất UBND tỉnh.

- Về chỉ đạo thực hiện Công văn số 1954/UBND-KTTH ngày 05/5/2022 về việc đảm bảo vận hành công trình điện của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các KCN tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Công ty Điện lực Bắc Giang để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- BQL dự án phát triển điện lực;
- BQL dự án lưới điện;
- Công ty Điện lực Bắc Giang;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, các phòng, Trung tâm;
 - + Lưu: VT, TPKTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quốc Khánh